

Veröffentlichung Energieprojekte

Projekte zur Veröffentlichung							
Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Werk	Investition	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahmen	Verantwortliche Person	Status
B	Austausch auf LED-Hallenstrahler Papierlager	Rodenberg	28.500 €	03/2023-06/2023	Energiebericht 2023	Teamleiter Technik	Abgeschlossen
B	Druckluftleckage-Management	Jülich & Druckerei	20.000 €	wiederholend	Energiebericht 2024	Teamleiter Instandhaltung	In der Umsetzung
C	Übergeordnet Druckluftsteuerung	Jülich & Druckerei	14.200 €	12-2023-03/2025	Energiebericht 2024	Teamleiter Instandhaltung	Abgeschlossen
A	Farbwasserentsorgungsanlage	Rodenberg	49.684 €	06/2023-05/2024	Umwelt-, Energieziele 2023	Teamleiter Technik	Abgeschlossen
B	Austausch LED-Strahler Fertigwarenlager	Rodenberg	30.000 €	2026	Energiebericht 2024	Teamleiter Technik	Offen
B	Austausch LED (WPA)	Lorsbeck	85.000 €	2024-06/2025	Energiebericht 2024	Teamleiter Elektrik	Abgeschlossen
A	Neu WPA Energie Anteil	Lorsbeck	1.170.000 €	01/2024-05/2025	Managementreview	Werkleiter	Abgeschlossen